
东莞市新有能源储能项目技术要求 



2公司名称信息

施工准备阶段
施工单位签订合同后依据我司要求提供施工组织设计、施工总进度计划、公司
资质文件、设计单位资质、人员资质证书（社保证明）、开工报审表、建筑工
程一切险或安装工程一切险等相关文件（相关资料要在施工前一周提交给我司
审核）

施工组织设计 施工总进度计划 公司资质报审文件 项目开工报审 相关保险



3公司名称信息

开工现场具备条件

施工单位开工报审资料齐全后，现场施工区域要进行围蔽并悬挂施工安全警示
牌，围蔽结构上需要安装夜间警示灯；施工区域粘贴五牌一图标识；安装好海
康威视摄像头并移交给我司；现场配置急救包和相关药品。

围蔽及五牌一图 海康摄像头（512G内
存）

施工安全警示牌 夜间警示灯（太阳能） 防暑降温急救包

https://item.jd.com/10091941021798.html


4公司名称信息

施工阶段-进场施工

项目施工前需要先对施工区域进行围蔽，围蔽四周要有夜间指示灯，指示灯
数量不少于2个，现场需要粘贴五牌一图，要详细填写相信息；开工后要尽快
完成摄像头安装。围蔽前需我司安全管理人员对施工人员进行技术交底，现
场人员必须佩戴安全帽。



5公司名称信息

施工阶段-临时用电

现场临时用电需要配三级配电箱，配线箱内部需要有漏电开关，尽量不要使
用有接头的电源线，如无法避免则要对接头处理好，不能有导线裸露在外，
现场在配电箱取电时如用插头取电，必须使用带有接地的插头，且接地必须
有效。相关特种作业人员需要具备特种作业证并取得特种作业许可。



6公司名称信息

施工阶段-材料进场验收

项目施工使用的镀锌槽钢、钢筋、镀锌扁铁、镀锌角铁、镀锌方钢、镀锌线
槽、彩瓦、混凝土等需要具有合格证，混凝土还应具有送货单，材料进场后
需要对其规格尺寸进行核对。



7公司名称信息

施工阶段-电气设备及电缆进场验收

项目施工使用的断路器（需具备失压脱扣和自动重合闸功能）、互感器、电
表、电缆、四象限功率补偿控制器等需要具有合格证，并网电表及其配套互
感器还需具有第三方检测报告，材料进场后需要对其型号规格进行核对；并
网柜及配套设备订货前要发相关资料给我方确认。



8公司名称信息

施工阶段-储能柜及相变设备的报审及验收

储能柜订货前要确认能对接我方EMS系统，满足相关协议要求；储能柜电池
及其他安全性要求参照招标及我方给的资料要求；出设计图前要把储能柜相
关资料提交我方；涉及高压设备时，订货前要提前给我方确认产品是否负荷
要求；相关设备logo丝印效果图要在订货前发于我方确认。



9公司名称信息

施工阶段-基础施工

基础开挖的尺寸及深度要符合设计要求，基础工序为：基础开挖-接地体施工-
电缆预埋穿线管（管材CPVC，顶管采用HDPE电力管）铺设-垫层施工-钢筋
铺设-基础层浇筑-模板支护-承台浇筑-模板拆除。



10公司名称信息

施工阶段-隐蔽工程验收

基础及电缆沟开挖位置、开挖深度、开挖尺寸、钢筋间距均需符合设计要求
；接地体及接地网要与基础钢筋焊接连接，相关工艺要符合设计要求，接地
电阻不得大于4Ω，所有焊接位置均需涂刷防锈漆；相关过程需要拍照留底，
隐蔽工程验收表后要附上隐蔽工程的图片，图片内容参考相应验收项；隐蔽
工程要经我方确认后才能进线隐蔽。



11公司名称信息

施工阶段-电缆线槽施工

线槽材质要采用热浸锌、铝合金或不锈钢线槽，相关材料要经我方验收通过
才可使用，线槽施工要避开附近有易燃、易爆、高温、化学腐蚀、潮湿等有
损绝缘的地方；线槽连接处要设跨接线，跨接线分布于线槽两侧。线槽盖板
要用不锈钢螺丝固定，线槽从架空进入埋地时要设置电缆井。线槽穿墙以及
和柜体相连处要进行封堵处理。当使用桥架布线时需对电缆进行绑扎固定



12公司名称信息

施工阶段-停电接线
关口表（防逆流表）配套互感器精度不低于0.5级，电表及互感器要用一线产品；并网表及配套互感器
精度要求为0.2S级，互感器外壳耐热温度不低于120℃，互感器安装前要与业主约定好系统断电时间，
停电方案要提前一周提交给我方审核，断电当天安排专职人员进行操作和监控，防止安装期间误合闸
。互感器要固定牢固，电流互感器严谨开路，电压互感器严谨短路，互感器连接在电表箱内电能计量
接线盒上；互感器要求使用单独的回路，3个互感器共6条线到接线盒；停电期间要同时进行四象限功
率补偿控制器更换；设备接线前要测量电缆绝缘电阻，阻值不小于0.5MΩ，接线完毕后要悬挂电缆标
识牌，经检查无问题后把业主原系统开关恢复为原装；当现场储能柜未接线时并网柜开关不可送电，
各开关均要断开并悬挂“禁止合闸”标识牌。



13公司名称信息

施工阶段-设备吊装就位

设备吊装前一周要提交吊装方案，吊装方案经建设方批准后方可实施。吊装
前要对现场进行技术交底，吊装带安装位置要合理全面，吊装前要确保现场
吊装区域要依据方案进行围蔽，安排专职人员进行指挥吊装，吊装移动过程
严谨人员站在储能柜上。吊装区域无关人等不得入内。



14公司名称信息

施工阶段-接地

设备就位后，接地工艺要符合设计要求，每侧槽钢至少有2处和接地扁铁焊接
，每个设备的接地端子都要和槽钢良好接地；接地焊接完毕后要刷黄绿间断
油漆。



15公司名称信息

施工阶段-雨棚施工
雨棚施工材质要符合设计要求，雨棚顶部距离设备顶不小于1m，雨棚顶部彩瓦要超出顶部框
架 边 缘 3 0 0 m m以 上 ， 雨 棚 立 柱 至 少 要 有 2处 与 接 地 网 连 接 ， 立 柱 底 部 要 有
400mm*400mm*100mm的水泥基础，雨棚门一般采用双开门，门框宽不小于2m，雨棚要设
置接水槽，雨棚标识牌要依据《东莞新有储能电站配套设施建设标准》配置；每两个相邻柜
体上方要有一个悬挂式灭火器（灭火器数量=柜体个数-1）；围栏门配密码锁。

https://item.jd.com/10021958907547.html#crumb-wrap


16公司名称信息

施工阶段-文档资料

施工期间每日要对施工情况进行工作汇报，每周要对工作进度进行总结，停
电作业，吊装作业要提前一周提交相关方案，相关材料进场验收及隐蔽验收
记录要留好验收图片证明，具体参照模板文件。



17公司名称信息

相关技术要求汇总
1、施工图、施工组织设计、总进度计划、公司资质，开工前报过来；
2、总承包方针对这个项目的人员组织架构，项目经理、安全员及资料员名单电话要提
供给我们，并要提供施工现场所有人员的参保证明；
3、现场施工质量要求，我们会带你去参观我们的样板工程，对基础、接地、桥架、电
缆、各类标识牌都要详细的案例供你们参考。
4、施工过程安全管控要求施工现场围蔽、警示标志，总的要有施工方案，吊装和停电
等特殊工序要有专项方案；
5、每天要有施工日志，施工图片，每周要有施工进度汇报；
6、材料设备进场要填写报审表，接地、钢筋、基础这些隐蔽工程要提前一周报审；
7、现场人员都必须带好安全帽、穿好工作服，发现未带安全帽的人员在施工现场将对
施工单位进行处罚。
以上资料，我们公司施工过程资料有标准样板，我可以提供给你们，可以参考但不局限
于此模板；最后参照我司资料样板归纳整理竣工资料，才能完全竣工验收。



谢 谢！


